

Assinatura do Acordo de Resultados **2021**



**ACORDO DE
RESULTADOS**

Ciclo de Monitoramento Estratégico

**iGOV
RS**

NOVAS FAÇANHAS



ACORDO DE RESULTADOS

Ciclo de Monitoramento Estratégico

Anexos Acordo de Resultados 2021



Secretaria de Obras e Habitação

SOP

PROJETOS ESTRATÉGICOS 2021

Projeto Estratégico	Gerente de Projeto
1. Regulariza RS - Regularização Fundiária e Urbana.	Letícia Gomes
2. Barragem Taquarembó e Sistemas Associados.	Luiz Ricardo Saenger
3. Barragem Jaguari e Sistemas Associados.	Luiz Ricardo Saenger
4. Horas-Máquina para Enfrentamento à Estiagem.	Ana Paula Eid
5. Nenhuma Casa sem Banheiro.	Wagner Motta da Rosa
6. Projetos executivos para implantação de PPCI em Escolas.	Ângela Alves Maffissoni
7. Perfuração de Poços Profundos.	Luiz Henrique Feijó Machado



Programa temático	Ação Programática	Iniciativa
RS Cidadania	Ações Habitacionais	Regulariza RS – Regularização Fundiária Urbanística

ACORDO DE RESULTADOS

OBJETIVO ACORDADO	INDICADOR	2020	META 2021
1. Beneficiar 437 famílias, que ocupam irregularmente áreas propriedade do Estado do Rio Grande do Sul, com termos de legitimação fundiária.	Famílias beneficiadas com a concessão de termos de legitimação fundiária.	13	437
2. Escriturar e registrar 770 Imóveis da Extinta COHAB	Escritura e registro de imóveis da Extinta COHAB	330	770



Programa temático	Ação Programática	Iniciativa
Campo em Ascensão	Redução do impacto da estiagem e qualificação da infraestrutura no campo	Barragem de Jaguari

ACORDO DE RESULTADOS

OBJETIVO ACORDADO	INDICADOR	2020	META 2021
1. Concluir a obra da Barragem Jaguari - Contrato I.	Construção da Barragem Jaguari - Contrato I.	97%	100%
2. Aumentar de 40% para 79% a execução da obra da Barragem Jaguari - Contrato II.	Construção da Barragem Jaguari - Contrato II.	40%	79%
3. Concluir o diagnóstico ambiental em Geologia e geomorfologia, Pedologia e Avaliação Agrícola para implantação dos canais de irrigação.	Conclusão do diagnóstico ambiental em Geologia e geomorfologia, Pedologia e Avaliação Agrícola	0%	100%
4. Licitar e contratar empresa para a elaboração dos projetos dos canais.	Contratação dos projetos dos canais da Barragem Jaguari.	0%	100%



3. Barragem Taquarembó e Sistemas Associados

Cód SME: 2019p233

Programa temático	Ação Programática	Iniciativa
Campo em Ascensão	Redução do impacto da estiagem e qualificação da infraestrutura no campo	Barragem Taquarembó

ACORDO DE RESULTADOS

OBJETIVO ACORDADO	INDICADOR	2020	META 2021
1. Assinar contratos de execução (civil e ambiental) da Barragem Taquarembó	Contratação da continuação da obra da Barragem Taquarembó	30%	100%
2. Executar 5% da obra da Barragem Taquarembó.	Execução da continuação da obra da Barragem Taquarembó.	0%	5%
3. Concluir o diagnóstico ambiental em Geologia e geomorfologia, Pedologia e Avaliação Agrícola para implantação dos canais de irrigação.	Conclusão do diagnóstico ambiental em Geologia e geomorfologia, Pedologia e Avaliação Agrícola .	0%	100%



4. Horas-Máquina para Enfrentamento à Estiagem

Cód SME: Não Cadastrado

Programa temático	Ação Programática	Iniciativa
Desenvolve RS	Apoio à Qualidade de Vida nos Municípios	Apoio à Manutenção de Estradas Vicinais

ACORDO DE RESULTADOS

OBJETIVO ACORDADO	INDICADOR	2020	META 2021
1. Recuperar estradas vicinais ou realizar desassoreamento em 65 municípios através de repasse de valor para contratação de horas-máquinas em atendimento ao plano de enfrentamento à estiagem.	Municípios com estradas vicinais recuperadas ou desassoreamento realizado através de repasse de valor para contratação de horas-máquinas.	0	65



5. Nenhuma Casa sem Banheiro

Cód SME: Não Cadastrado

Programa temático	Ação Programática	Iniciativa
Desenvolve RS	Apoio à Qualidade de Vida nos Municípios	Perfuração de poços, redes e módulos sanitários

ACORDO DE RESULTADOS

OBJETIVO ACORDADO	INDICADOR	2020	META 2021
1. Assinar convênios com 30 municípios para construção de módulos sanitários.	Assinatura dos convênios com os municípios.	0	30
2. Entregar 300 módulos sanitários.	Entrega de módulos sanitários	0	300



6. Projetos executivos para implantação de PPCI em Escolas

Cód SME: Não Cadastrado

Programa temático	Ação Programática	Iniciativa
Educa + RS	Qualificação da Infraestrutura Física, Administrativa e Pedagógica das Escolas	Melhoria e/ou construção de novas edificações/equipamentos escolares

ACORDO DE RESULTADOS

OBJETIVO ACORDADO	INDICADOR	2020	META 2021
1. Elaborar 30 Projetos executivos para implantação de PPCI em Escolas.	Elaboração de projetos executivos para implantação de PPCI em Escolas.	6	30



7. Perfuração de Poços Profundos

Cód SME: Não Cadastrado

Programa temático	Ação Programática	Iniciativa
Desenvolve RS	Apoio à Qualidade de Vida nos Municípios	Perfuração de poços, redes e módulos sanitários

ACORDO DE RESULTADOS

OBJETIVO ACORDADO	INDICADOR	2020	META 2021
1. Executar poços em 105 municípios por meio de transferência de recursos.	Municípios com poços executados com repasses	0	105

